



**COMUNE DI BEINASCO**  
**Città Metropolitana di Torino**

---

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)  
tel. 01139891 – fax 0113989382  
P.E.C.: [protocollo@comune.beinasco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 469 del 24 ottobre 2019**

**AREA TECNICA**

**UFFICIO PROGETTI SPECIALI**

---

**OGGETTO: Realizzazione di rallentamenti stradali per la viabilità  
in via dei Villini-Strada Rotta Palmero. Approvazione  
perizia di variante e suppletiva**

---

---

**Richiamate:**

- la determinazione dirigenziale n. 25 del 04.12.2018 con cui è stato affidato l'incarico per la progettazione degli interventi di realizzazione di rallentamenti stradali per la viabilità in Via dei Villini-Strada Rotta Palmero e della nuova bretella di collegamento da Via Giambone al parcheggio di via Orbassano della cooperativa Di Vittorio all'Architetto Annalisa Bussino, con studio sito in Beinasco, viale Cavour 4, P.I. 09571170019;

- la determinazione dirigenziale n. 167 del 09.04.2019 con cui è stato affidato l'incarico professionale per la stesura del Piano Operativo di Sicurezza e le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di opere stradali degli interventi: realizzazione di rallentamenti stradali per la viabilità in Via dei Villini-Strada Rotta Palmero e per la realizzazione della nuova bretella di collegamento da Via Giambone al parcheggio di via Orbassano della cooperativa Di Vittorio all'Ing. Davide Elia, con studio in Piossasco, via Piave 15/3, P.I. 09584480018;

- la determinazione dirigenziale n. 191 del 30.04.2019 con cui è stato approvato il progetto definitivo/ esecutivo, assunto a protocollo n. 10932 del 19/04/2019, predisposto dall' Arch. Annalisa Bussino, per la realizzazione di opere di rallentamento viabilità in via Dei Villini e Strada Rotta Palmero – fraz. Borgaretto – Beinasco per una spesa complessiva di € 21.342,72 (di cui € 20.019,18 per lavori a base d'asta ed € 1.323,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

- la determinazione dirigenziale n. 226 del 21.05.2019 con cui sono è stato aggiudicato l'appalto "Opere di rallentamento viabilità in via Dei Villini e Strada Rotta Palmero – fraz. Borgaretto – Beinasco" alla BORGIS Srl.

A seguito del ribasso effettuato il Quadro Tecnico Economico generale dell'opera risulta così rideterminato e modificato:

**A) IMPORTI LAVORI:**

Importo lavori a base d'asta	€	19.738,91
Oneri per la sicurezza	€	1.323,54
Totale lavori contrattuali	€	<u>21.062,45</u>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

I.V.A. 22% sull'importo complessivo dei lavori	€	4.633,74
Spese espletamento gara e incarichi	€	4.503,81
oneri coordinamento sicurezza, CNPAIA ed IVA 22%	€	1.500,00
Imprevisti, accordi bonari, allacciamenti	€	<u>2.300,00</u>
Totale somme	€	12.937,55
Totale complessivo A) + B)	€	34.000,00

Considerato che in corso d'opera è emersa la necessità di eseguire maggiori lavori per modifiche non sostanziali al contratto originario, rientranti nella casistica di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 7, come descritti nella relazione redatta dal Direttore dei Lavori in data 23.10.2019 e allegata al presente provvedimento.

Vista la perizia di variante e suppletiva, presentata dal Direttore dei Lavori, ed assunta al prot. dell'Ente al n. 25968 del 22.10.2019, con allegato lo schema di atto di sottomissione ed il verbale concordamento nuovi prezzi con la formazione di n. 1 Nuovo Prezzo, dalla quale risulta una maggiore spesa di € 9.624,76 oltre I.V.A. 22% e pertanto il Nuovo Quadro Economico risulta così determinato:

**A) IMPORTI LAVORI:**

Importo lavori a base d'asta	€	19.738,91
Oneri per la sicurezza	€	1.323,54
Totale lavori contrattuali	€	<u>21.062,45</u>
Perizia lavori	€	9.624,76
Nuovo importo contrattuale	€	30.687,21

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

I.V.A. 22% sull'importo complessivo dei lavori	€	6.751,19
Oneri coordinamento sicurezza, CNPAIA ed IVA 22%	€	1.500,00
Totale somme	€	8.251,19
Totale complessivo A) + B)	€	38.938,40

Accertato che la perizia di variante e suppletiva è costituita da: relazione tecnica, computo metrico estimativo comparativo, Atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi con la formazione di n. 1 Nuovo Prezzo.

Dato atto che

- la variante non apporta variazioni all'impostazione e alla funzionalità del progetto appaltato;
- i maggiori lavori di cui trattasi non rientrano nella casistica prevista dall'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'impresa appaltatrice BORGIS Srl con sede in Bruzolo (TO), via Cavour 12 ha sottoscritto in data 16.10.2019 l'allegato l'atto di sottomissione con cui si impegna ad eseguire senza eccezione i lavori della perizia suppletiva e di variante non rientranti nella casistica di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e rinunciando ad avvalersi del diritto di risoluzione del contratto, per un importo complessivo in aumento pari ad € 9.624,76 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA di legge;
- che per effetto della variante viene concessa una proroga di giorni 40 (quaranta) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

Ritenuto, pertanto, di approvare la perizia di variante e suppletiva.

Dato atto che

- per effetto della perizia di variante e suppletiva il costo complessivo dell'intervento ha subito un aumento di euro 4.938,40, passando dagli iniziali euro 34.000 ad euro 38.938,40;
- si propone di impegnare la somma di € 4.398,40 pari all'incremento del costo complessivo dell'opera.

Dato atto che BORGIS Srl è in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 46 comma 1, lettera p) del DPR 28/12/2000 n. 445 e

per effetto della legge 12 luglio 2011 n. 106, articolo 4 comma 14 bis, protocollo n. INPS\_17629350 del 17/10/2019 con scadenza validità 20/02/2020.

Visti:

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 50/2016”;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Dato atto che i dati del presente provvedimento saranno inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale dell'Ente.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al sottoscritto in qualità di dirigente, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

#### DETERMINA

1) - Di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'esecuzione dei maggiori lavori di cui trattasi, per modifiche non sostanziali e rientranti nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lettera c e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dei lavori di “Opere di rallentamento viabilità in via Dei Villini e Strada Rotta Palmero – fraz. Borgaretto – Beinasco”

2) - Di approvare, la Perizia di Variante e Suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori, arch. Annalisa Bussino composta dai seguenti allegati:  
- relazione tecnica (allegato A);  
- computo metrico estimativo comparativo (allegato B);  
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi con la formazione di n. 1 Nuovo Prezzo (allegato C);

3) - Di dare atto che l'importo derivante dalla perizia suppletiva risulta essere di € 9.624,76 oltre I.V.A. 22% pari a € 2.117,45 e così per complessive euro 11.742,21 e nel contempo di affidare i lavori all'impresa BORGIS Srl con sede in Bruzolo (TO), via Cavour 12 a tutte le condizioni, oneri e prezzi del contratto originario.

4) – Di attestare che a seguito di detta perizia di variante e suppletiva l'importo contrattuale della ditta esecutrice BORGIS Srl, passa da € 21.062,45 ad € 30.687,21, oltre IVA 22%, pari ad euro 6.751,19 per complessivi € 37.438,40.

5) - Di dare atto che occorre procedere ad ulteriore finanziamento in quanto la somma impegnata con determina n. 226 in data 21.05.2019 non è sufficiente a garantire la copertura finanziaria della perizia di variante e suppletiva.

7) - Di dare atto che l'importo derivante dalla perizia suppletiva di euro 11.742,21, trova la seguente copertura finanziaria:  
- € 6.803,81 all'interno del quadro tecnico economico, all'obiettivo 1080.000.29 meccanografico 0902202 (missione 09 programma 02) “Realizzazione piste ciclabili a collegamento stazione FM5 e riqualificazione parte del Sangone” del bilancio 2019, (2019-706);

- € 4.938,40 da impegnare all'obiettivo 1080.000.29 meccanografico 0902202 (missione 09 programma 02) "Realizzazione piste ciclabili a collegamento stazione FM5 e riqualificazione parte del Sangone" del bilancio 2019.

3 - Di dare atto che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul c/c comunicato dal creditore così come da dichiarazione agli atti d'ufficio, ai sensi della legge 136/10 e s.m.i. e che il CIG da indicare sull'ordinativo di pagamento è: codice CIG: [ZC928315C7].

8) - Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., è l'arch. Maria Cinzia Bica.

**IL DIRIGENTE**  
**(SARTORIS ENRICA)\***

\* Documento informatico firmato digitalmente in data 24 ottobre 2019 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.