

**COMUNE DI BEINASCO**

Città Metropolitana di Torino

Piazza Alfieri n. 7 - Tel. 011.39.89.1 - Fax 011.39.89.310

**AREA DEL GOVERNO CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Settore della Tutela e Mantenimento del Patrimonio Pubblico

Servizio Opere Pubbliche

Prot. 10304  
del 29 OTT. 2016Modulo d'ordine

n. 22/2016

Cliente**GAZMIR TABAKU**  
via San Michele, 14  
10122 CARMAGNOLA (TO)**OGGETTO: integrazione lavori e parziale modifica ordine fornitura n. 16/2016. Eliminazione di una barra e posa di segnaletica verticale e orizzontale.**

Premesso che con Deliberazione di G.C. n. 181 del 24/11/2015, "modifica della limitazione al transito sulla ciclopista di Strada Rotta Palmero disposta con ordinanza n. 56 del 24/09/2015", è stata data direttiva di provvedere al posizionamento di barre semovibili per la chiusura al transito dei veicoli del tratto di ciclopista da via Regione Boschi n. 9 sino a strada vicinale Cravere al confine con il Comune di Orbassano, con l'eccezione per taluni soggetti ai quali sarà concesso il transito con veicoli per raggiungere le proprietà intercluse nel tratto di pista.

Che a tal fine è stato predisposto dall'ufficio Ambiente e Decoro Urbano uno studio, composto da planimetria e elaborato di stima delle opere, che prevede oltre alla posa delle succitate barre la realizzazione di un ampliamento in larghezza della pista ciclopedonale in corrispondenza dei tratti in cui verranno posizionate le barre per consentire il passaggio laterale dei velocipedi e pedoni.

Che l'importo delle opere come elencate nella scheda di stima dei lavori è stato quantificato in € 2.700,00.

Visto il buono d'ordine n. 16/2016 con il quale sono stati affidati i succitati lavori applicando il ribasso offerto del 5% sulla stima dei lavori, per un importo di € 2.565,00 al netto di I.V.A.

Considerata la necessità di modificare l'originario schema di progetto prevedendo un'unica piazzola di ingresso alla pista ciclabile in corrispondenza di via Regione Boschi n. 9.

Vista l'elaborato progettuale di variante (rev. 2) relativo alla realizzazione della piazzola di ingresso in via Regione Boschi e il computo metrico dei lavori da cui si evince un maggiore importo dei lavori di € 330,43 (lavori in detrazione € 1350,00 e lavori aggiuntivi per € 1680,43) per un nuovo importo complessivo di € 3.030,43

Ritenuto opportuno affidare i succitati lavori aggiuntivi alla ditta Tabaku applicando il medesimo ribasso offerto del 5%, da cui si determina un importo complessivo ribassato di € 2.878,91 al netto dell'iva.

Che pertanto l'ulteriore importo dei lavori da riconoscersi alla ditta rispetto al buono d'ordine 16/2016 risulta di € 313,91 al netto dell'iva al 22% (2.878,91-2.565,00).

Ritenuta congrua l'offerta, si affida a codesta spett. ditta l'esecuzione dei lavori aggiuntivi, di posa delle n. 1 barre e realizzazione nuove opere, come definite negli elaborati planimetrico e nel computo metrico in variante allegati al presente ordinativo, per un importo complessivo ribassato di € 2878,9, che comportano una integrazione del buono d'ordine 16/2016 per un maggiore importo di € 313,91 oltre IVA così desunto:


Descrizione	Q.tà	Prezzo	Importo	Iva 22%
Lavori aggiuntivi	1	313,91	€ 313,91	€ 69,06
<b>TOTALE PARZIALE</b>			€ 313,91	€ 69,06
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>€ 382,97</b>

Identificativo gara (CIG): X7F19140AF Progetto/AttivitàFinanziamento imp. (2016-605)	Intervento	Obiettivo
Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e relative modifiche:		
1)	Il contraente assume tutti gli obblighi di <b>tracciabilità dei flussi finanziari</b> di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136	
2)	Il contraente si impegna a dare <b>immediata comunicazione</b> al Comune e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria	
3)	Il mancato rispetto previsto dalla norma citata <b>rende nullo</b> il presente Buono d'ordine	
4)	Ai fini di cui sopra si prega restituire il <b>modello allegato al presente ordine</b> , compilato in ogni sua parte, relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento	
5)	Eventuali <b>modifiche relative al conto corrente dedicato</b> devono essere tempestivamente comunicate	

Il presente affidamento è effettuato ai sensi del punto 8 dell'art. 125 del "D.Lgs 163/2006, nonché del "Regolamento per la disciplina dei contratti", art. 49 che prevede nell'ambito delle procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario di importo inferiore ad € 40.000,00 l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, Che l'impegno di cui al capoverso precedente dovrà essere assunto da parte del legale rappresentante del soggetto contraente con il Comune mediante sottoscrizione con firma leggibile e data apposta di pugno su copia del presente atto.

IL DIRETTORE DI SETTORE

geom. Piero BELTRACINO



FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLA DITTA:



x ricevuta

14/6/16

x 